Formularios LOGT

Nombre: Diana Alejandra Sosa Pereira

Carné: 241040

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
1/02/2026	7:00	2:00	2 horas	(7:00-2:00)-2 horas	Resumen de las entrevistas .	Mi tiempo interrumpido fue cuando acompañe a mi mama a comprar algunas cosas.
25/01/2026	2:00	6:00	1 hora	(2:00-6:00)-1 hora	Actividad ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué?	Mi tiempo fue interrumpido cuando almorcé.
7/02/2026	10:00	11:00	10 minutos	(10:00-11:00)-1 hora	Formular preguntas ¿Cómo podríamos?	Comi una fruta
10/02/2026	11:30	12:00	10 minutos	(11:30-12:00)-media hora	Dibujar sketches en post-its representando las ideas.	Fui al baño
17/02/2026	5:30	7:45	30 minutos	(5:30-7:45)-dos horas	Formulación a preguntas orientadas a la identificación de requisitos no funcionales	Sali con mama
23/02/2026	10:00	3:00	1 hora	(10:00-3:00)- 5 horas	Realizar prototipos	Arreglé mis cosas y comí

15/03/2026	10:00	5:00	3 horas	(10:00-5:00)- 7 horas	Design thinking	Sali de compras
7/04/2026	8:00	3:00	2 horas	(8:00-3:00)- 7 horas	Desarrollo de login	Comi y me arregle para la u
8/04/2026	9:00	10:30	ninguno	(9:00-10:30)- 1:30 hora	Uso de jira	Uso de jira

2. DENIL JOSÉ PARADA

Nombre: Denil José Parada

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
03/04/2026	10:00	12:00	00:15	1h45m	Gestión	Apoyo en planificación del sprint
07/04/2026	08:00	11:00	00:20	2h40m	Backend	Desarrollo endpoint login
07/04/2026	11:30	13:00	00:10	1h20m	Backend	Conexión frontend-backend
07/04/2026	14:00	16:00	00:10	1h50m	Backend	Pruebas de autenticación
08/04/2026	09:00	10:30	00:10	1h20m	Testing	Pruebas generales del sistema

- **3. DIEGO FERNANDO**

Nombre: Diego Fernando

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
03/04/2026	08:00	10:00	00:10	1h50m	Gestión	Configuración inicial en Jira
06/04/2026	08:00	10:00	00:15	1h45m	Frontend	Creación layout base
07/04/2026	10:00	12:00	00:10	1h50m	Frontend	Desarrollo dashboard admin

08/04/2026	11:00	12:30	00:10	1h20m	Gestión	Evidencias Jira y capturas
08/04/2026	14:00	15:30	00:10	1h20m	Frontend	Vista gestión de roles

4. LUIS ADRIAN ESTRADA

Nombre: Luis Adrian Estrada

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
07/04/2026	08:00	10:00	00:15	1h45m	Frontend	Dashboard residente
07/04/2026	10:30	12:30	00:10	1h50m	Frontend	Dashboard inquilino
07/04/2026	14:00	16:00	00:10	1h50m	Frontend	Dashboard guardia
08/04/2026	09:00	10:30	00:10	1h20m	Testing	Pruebas dashboards

5. ARODI JOSUE CHÁVEZ

Nombre: Arodi Josue Chávez

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios
07/04/2026	08:00	10:00	00:15	1h45m	Backend	Manejo de sesión
07/04/2026	10:30	12:00	00:10	1h20m	Backend	Protección de rutas
07/04/2026	14:00	15:30	00:10	1h20m	Backend	Seguridad del sistema
08/04/2026	09:00	10:30	00:10	1h20m	Métrica	Generación burndown
08/04/2026	11:00	12:00	00:10	0h50m	Métrica	Cálculo velocidad sprint

6. EMILIO JOSUE

Nombre: Emilio Josue
Carné: 24841

Fecha	Inicio	Fin	Tiempo Interrupción	Delta Tiempo	Fase	Comentarios

05/04/2026	08:00	11:00	00:20	2h40m	Infraestructura	Configuración Docker y MySQL
05/04/2026	11:30	13:00	00:10	1h20m	Infraestructura	Estructura del proyecto
06/04/2026	11:00	13:00	00:10	1h50m	Backend	Conexión base de datos
06/04/2026	14:00	16:00	00:10	1h50m	Backend	Levantar proyecto Docker
07/04/2026	14:00	16:00	00:10	1h50m	Backend	Redirección y roles
08/04/2026	10:30	12:00	00:10	1h20m	Backend	Asignación de roles
08/04/2026	13:00	14:30	00:10	1h20m	Entrega	Subida a GitHub